

# NSG data och analys, insatsområden 2025-2026

Samspel med hälsodataområdets aktörer (staten, regionerna, kommunerna, industrin)	Samverkan och integration nationella kvalitetsregister(NKR) och nationella programområden. <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px; display: inline-block;">NAG</div>	Strategiskt avvägningar och prioriteringar relaterat till informatikområdet	Regiongemensam vårddatastrategi <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px; display: inline-block;">NAG</div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: utveckla processer och metodstöd för gap- och behovsanalyser</li> <li>• Fas*: Framtagande</li> <li>• Planerat avslut: 2025</li>   <li>• Leverans:</li> <li>• Fas*: Genomförande</li> <li>• Planerat avslut:</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li> </ul> <p><b>Förslag på nya insatsområden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: Fortsatt arbete med förstärkning av CPUA-myndigheter för NKR, med målet att gå från 13 till 6 CPUA myndigheter.</li> <li>• Fas*: Genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 2025</li>   <li>• Leverans: Fortsatt arbete med att modernisera och effektivisera registerplattformar</li> <li>• Fas*: Genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 20xx</li>   <li>• Leverans: Fortsatt arbete med informationsförsörjning av PROM-data till nationella kvalitetsregister</li> <li>• Fas*: Genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 2025</li> <li>• I samarbete med NSG SVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: identifiera prioriterade arbeten och resursfördela till dessa</li> <li>• Fas*: Initiering</li> <li>• Planerat avslut: Löpande</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li> <li>• I samarbete med NSG SVI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: Förutsättningar för en ny regiongemensam infrastruktur ska tas fram.</li> <li>• Fas*: Fortsatt arbete</li> <li>• Planerat avslut: 2025</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li>   <li>Leverans: Framtagande av förslag till utveckling av ett kompetenscentrum</li> <li>• Fas*: Fortsatt arbete</li> <li>• Planerat avslut: 2025</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li>   <li>• I samarbete med NSG SVI</li> </ul>

Färdplan för anpassning till EHDS

Kommunal hälso- och sjukvård  
(?)

[INSATSOMRÅDE]

**Nationellt system**  
för kunskapsstyrning  
Hälso- och sjukvård

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

# NSG Forskning och life science, insatsområden 2025/26

Insatsområde: Integrering och implementering av forskning och life science

NAG

Den nationella samverkansgruppen ska beskriva och stärka forskningens roll i kunskapsstyrning, genom att verka för att forskning kommer in i befintliga strukturer för kunskapsstyrning inom nationella programområden (NPO).

Samverkansgruppen ska kommunicera frågor, med bäring på kunskapsstyrning inom forskning och life science, med staten och olika nationella forskningsintressenter däribland industri och akademi.

## Insatser 2025-2026

- Omhändertagande av kunskapsluckor: Utveckla modell/process för att kunskapsgap på ett strukturerat sätt 1) identifieras, 2) omhändertas och sprids till relevanta aktörer (NAG)
- Bidra till nationellt sammanhängande system för kliniska studier och prövningar genom dialog med myndigheter samt kartläggning av befintliga och möjliga terapinätverk i dialog med NPO
- Bidra till att koppla kunskapsfrågor till forskning och utveckling genom att möta NPO:s behov inom ramen för den nationella life science-strategin, målsättning 1.2; partnerskap för regional och nationell kraftsamling

Nationellt system  
för kunskapsstyrning  
Hälsa- och sjukvård

# NSG LM/MT, insatsområden 2025-2026

<b>Påverkansarbete EU-lagstiftning</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">LM</span>	<b>Myndighetssamverkan</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">LM</span>	<b>Utvecklingsarbete tillsammans med NSG Patientsäkerhet</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">LM</span>	<b>[Insatsområde]</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: Påverkansarbete för att lagstiftningen ska bidra till förutsättningar att tillgängliggöra kostnadseffektiva läkemedel</li> <li>• Fas*: Genomförande</li> <li>• Planerat avslut: när lagstiftningen är beslutad (kan dröja flera år)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: Ordnat införande av vacciner</li> <li>• Förutsättningar för lm-försörjning utanför sjukhus</li> <li>• Fas*: Initiering</li> <li>• Planerat avslut: 2026</li> <li>• Process för ordnat införande av vacciner utvecklas och implementeras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: struktur för löpande samverkan</li> <li>• Fas*: initiering/genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 2026</li> <li>• Fortsätta utvecklingsarbete inom läkemedel och patientsäkerhet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans:</li> <li>• Fas*:</li> <li>• Planerat avslut:</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li> </ul>
<b>Strategisk plan för inköpsamverkan</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">MT</span>	<b>AI-produkter</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">MT</span>	<b>Utvecklade arbetssätt</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">MT</span>	<b>[Insatsområde]</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: Strategisk plan</li> <li>• Fas*: genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 2026</li> <li>• Utarbeta strategisk plan för stärkt inköpsamverkan mellan regionerna när MTP-rådet beslutar om nationell samordning av införande av MT-produkter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: stöd</li> <li>• Fas*: Initiering</li> <li>• Planerat avslut: 2026</li> <li>• Fördjupa arbetet med insatser som stärker regionerna i samband med införande av MT-produkter som utvecklats med eller innehåller AI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans: utvecklat arbetssätt</li> <li>• Fas*: initiering/genomförande</li> <li>• Planerat avslut: 2026</li> <li>• Utveckla arbetssätt, organisation och kompetens i det operativa stödet till MTP-rådet gällande utvärdering av medicintekniska produkter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverans:</li> <li>• Fas*:</li> <li>• Planerat avslut:</li> <li>• [Ev. övrig kommentar]</li> </ul>

**Nationellt system  
för kunskapsstyrning  
Hälsa- och sjukvård**

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

\* Avser första halvåret 2025

# NSG metoder för kunskapsstöd, insatsområden 2025-26

Generiskt ramverk för utarbetande av kunskapsstöd	Metodutvärdering och hälsoekonomi <b>NAG</b>	NKK/1177 för vårdpersonal	Målbild för kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning	Sjukvårdsregionalt stöd för produktion av kunskapsstöd
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leveranser:</b> Mindre revidering av generiskt ramverk (ex. kring skattningsskalor) samt vidareutvecklat format för "Grund för rekommendation".</li> <li>• <b>Fas:</b> Initiering/ Genomförande</li> <li>• <b>Permanent insatsområde</b></li> <li>• <b>Övrig kommentar:</b> Erfarenheter från SBU är viktigt underlag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leveranser:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utvärdering av användning av konsekvensbeskrivning samt eventuella uppdateringar av instruktion.</li> <li>2. Utlåtande från omvärldsspaning gällande metoder (Cochrane Sweden).</li> <li>3. Förslag till organisation för HTA-stöd till NSG:ar.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FAS:</b> Initiering/ Genomförande (alla)</li> <li>• <b>Planerat avslut:</b> Slutet av 2025/början på 2026.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leveranser:</b> Stöd genom referensgrupp samt leverans av löpande kravspecifikationer för vidareutveckling.</li> <li>• <b>FAS:</b> Genomförande</li> <li>• <b>Permanent insatsområde</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leverans:</b> Aktiviteter för att underlätta att systemet går mot målbilden.</li> <li>• <b>FAS:</b> Initiering</li> <li>• <b>Planerat avslut:</b> 2030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leverans:</b> Löpande stöd och förslag för att bidra i utvecklande av värds-kapsstödet.</li> <li>• <b>FAS:</b> Genomförande</li> <li>• <b>Permanent insatsområde</b></li> </ul>

**Förslag nytt insatsområde:** **NAG**

Process för inkludering och övertagande av kunskapsstöd från aktörer som inte är NPO eller NSG (tidigare omnämnt som snabbspår)

**Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård**

# NSG patientsäkerhet insatsområden 2025-2026

Samarbete med Socialstyrelsen och LÖF	Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete <span style="float: right;">NAG</span>	Uppföljning inom patientsäkerhetsområdet <span style="float: right;">NAG</span>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Nationella aktiviteter kopplad till den nationella handlingsplanen och genomförd behovskartläggning.</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Fortlöpande arbete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Revidering och utveckling av Verktyget. Stöd till verksamheter vid tillämpning av verktyget. Förvaltning och support.</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut:</li> <li>Skjer i samarbete med SoS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Utveckling av indikatorer för uppföljning av patientsäkerhet utifrån den nationella handlingsplanen. Rapport i Vården i Siffror.</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: 2025</li> <li>Skjer i samarbete med SoS och LÖF</li> </ul>	
Samarbete med andra nationella aktörer	Samarbete läkemedel och patientsäkerhet	Vårdhygien <span style="float: right;">NAG</span>	Samarbete kring patientsäkerhetsfrågor inom primärvård
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Stärkt samarbete och synergieffekter, samordnat och synkroniserat nationellt stöd till lokalt arbete i regioner och kommuner</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Fortlöpande arbete</li> <li>Samverkan ffa med SoS och LÖF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Vägledning kring läkemedelsrelaterade patient-säkerhetsrisker vid vårdens övergångar. Kunskapsstöd rörande högriskläkemedel.</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut:</li> <li>Gemensam styrgrupp m BG NSG LMMT/NAG LOK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Kunskapsstöd inom prioriterade områden. Samarbete med Folkhälsomyndigheten.</li> <li>Fas*: genomförande</li> <li>Planerat avslut: Permanent NAG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverans: Stärkt patientsäkerhetsarbetet i primärvården via samsyn och gemensamma strategier</li> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut:</li> <li>Skjer i samarbete med NPR</li> </ul>

<b>Uppföljning av VRI</b> Stöd för uppföljning lokalt och nationellt	<b>Säkerhetskultur</b> Samarbete med SoS och LÖF, stöd till lokalt arbete	<b>Reviderad mall för PSB</b> Uppdaterad nationell handlingsplan	<b>Patientsäkerhetsutbildning</b> Utifrån kompetensmål inom PS-området. Samarbete med SoS	<b>Markörbaserad journalgranskning (MJG)</b> Utveckling på nationell nivå i samarbete med SoS, stöd till lokalt arbete
-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård**

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

# NSG stöd för utveckling, insatsområden 2025-2026

## Lokalt införande

- Leverans: Nätverksträffar för regionalt erfarenhetsutbyte av lokalt införandearbete 6 ggr/år
- Tema: Metodstöd och mallar, prioriteringar i införandearbete, uppföljning och lärande, nära vård, digitala verktyg mm
- Fas: Genomförande
- Planerat avslut: Kontinuerligt uppdrag
- I nätverket ingår utsedda personer från samtliga 21 regioner, som har i uppdrag att stödja lokalt införande.

## Förslag på nya insatsområden

### Lokalt införande

- Inventera arbetssätt för att minska parallellt arbete i regionerna avseende t ex SOB, utbildningar mm
- Utbyta regionala erfarenheter om stöd för att leda utan att vara chef för personer inom LPO/RPO
- Årligt internationellt utbyte inom systemet

### Uppföljning medicinska resultat

- Regionala nyheter om resultat (berättelser och beskrivningar)
- Koppla regionala nyheter om resultat till nationell indikatorbaserad uppföljning

### Stärkt patientperspektiv i införandearbete

- Följa upp hur patienter involveras i lokalt och regionalt införandearbete.
- Aktivt stödja att patienter involveras i lokalt och regionalt införandearbete

**Nationellt system  
för kunskapsstyrning  
Hälso- och sjukvård**

SVERIGES REGIONER I SAMVERKAN

\* Avser första halvåret 2025

# NSG strukturerad vårdinformation: insatsområden 2025-2026

SVARSMALLAR PATOLOGI	SVI PSYKIATRI	SVI LEVNADSVANOR	SVI SEPSIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Löpande leverans</li> <li>I samarbete med NPO medicinsk diagnostik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Löpande leverans</li> <li>I samarbete med NPO psykisk hälsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Förvaltning</li> <li>Planerat avslut: 2024</li> <li>I samarbete med NPO levnadsvanor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Publicering/leverans</li> <li>Planerat avslut: 2024</li> <li>I samarbete med NPO infektion och NPO akut vård</li> </ul>
SVI CVK	KODVERK KLINISK MIKROBIOLOGI	HÄLSODEKLARATION INFÖR OPERATION	SVI LÄKEMEDEL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: ---</li> <li>I samarbete med NPO PIVoT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Q3 2025</li> <li>I samarbete med NPO medicinsk diagnostik och Inera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: ---</li> <li>I samarbete med NPO PIVoT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Ev. 2025</li> <li>I samarbete med NSG LMMT</li> </ul>
STRUKTUR FÖR VÅRDTJÄNST	VÅRDPLAN, FAST VÅRDKONTAKT M.M.	REGIONGEMENSAM DATASTRATEGI (INFORMATIK)	INFORMATIONSFÖRSÖRJN. NKR (INFORMATIK)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: 2024</li> <li>Ev. fortsatt stöd till E-hälsomyndighetens arbete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Enl. Ineras leverans</li> <li>Stöd till Ineras arbete med sammanhållen planering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: ---</li> <li>I samarbete med NSG DA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fas*: Genomförande</li> <li>Planerat avslut: Löpande leverans</li> <li>I samarbete med NSG DA</li> </ul>

Förslag på nya insatsområden

Strukturerad vårdinformation cancersjukdomar

Strukturerad vårdinformation omvårdnad

Utökad samarbete med NPO sällsynta sjukdomar

Utökad samarbete med NPO medicinsk diagnostik

Samarbete med NPO hud- och könssjukdomar

Vanligt förekommande mätvärden